

Sammanfattning Protokoll 16-07-21

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomi i föreningen: Förskottsbetalningen av bidragspengarna har kommit.
Alla medlemmar har nu betalat in senaste insatsen så att alla nu är i fas.

Uppdatering i projektet: Ansvariga i styrelsen har tillsammans med huvudentreprenören varit runt i området för planering och besiktning. Rolf Johansson ser inga större problem. På vissa områden finns en del berg där det kan bli aktuellt att göra en förstärkt kanalisation.

Projektledaren föreslår att föreningen anlitar en opartisk besiktningsman som ska göra en besiktning av schaktarbetet, det skulle kännas tryggt för föreningen. På de platser som behöver besiktigas lämnas schakten öppna tills besiktning är gjord. Projektledaren föreslår en person från Stockholm som heter Lars Björkman.

Markupplåtelseavtalen: De flesta avtalen är klara.

Medlemsmöte 15 aug: Styrelsen bjuder in Rolf Johansson och ev någon från ELIAS. Rickard från Region Blekinge, Jens Hansen och Patrik Ågren från Miljöteknik och Birgitta Jonasson från Länsstyrelsen bjuds också in till medlemsmötet.

Gatubelysningen i Silpinge: Föreningen har informerats om att Lilla Silpingevägen inte är prioriterad för att få bidrag.

Hemsidan: Diskuterades, gruppen jobbar på att hemsidan skall struktureras om.